
Was wir erreichen wollen 
In Malawi herrschen in vielen Schulen erschwerte Lernbe
dingungen. Die meisten Klassen sind überfüllt, es gibt zu 
wenig Tische und Stühle und es mangelt an ausreichend 
Lehrmaterial. Nur ein Teil der Kinder schließt die Grund
schule nach den vorgeschriebenen acht Jahren auch erfolg
reich ab. Dies gilt auch für die beiden Schulen Mkoma und 
Malika in der Projektregion Lilongwe. Beide Schulen haben 
zu wenig Klassenzimmer und Sanitäranlagen. Durchschnitt
lich sitzen 160 Kinder in einer Klasse. Ein Großteil der 
Schülerinnen und Schüler muss auf dem Boden sitzen  
und für manche Klassen findet der Unterricht auch ganz im 
Freien statt.

Mit diesem Projekt wollen wir die Lernbedingungen an den 
zwei Grundschulen Mkoma und Malikha verbessern und für 
die rund 4.000 Schülerinnen und Schüler ein sicheres und 
kindgerechtes Lernumfeld schaffen. So sollen mehr Kinder, 
insbesondere Mädchen, die Schule erfolgreich abschließen 
können. Auch die Qualität des Unterrichts soll verbessert 
werden. An den Schulen werden zehn neue Klassenzimmer, 
sanitäre Anlagen und acht Unterkünfte für Lehrkräfte gebaut. 
15 bestehende Klassenzimmer werden renoviert. Zudem 
richten wir neue Wasserversorgungssysteme ein und statten 
die Schulen mit Lehrmaterialien und Möbeln aus. Um die 
Unterrichtsqualität zu verbessern, nehmen 60 Lehrkräfte und 
das Schulmanagement an Fortbildungen teil. 

Projektregion:
Lilongwe

Projektlaufzeit:
Juni 2017 – Juni 2020

Berichtszeitraum:
Januar – Juni 2018

Ziele:
– ein verbessertes Lernumfeld und qualitativ guter  

Unterricht für mehr als 4.000 Schülerinnen und 
Schüler

– erhöhtes Bewusstsein in den Gemeinden für die 
Bedeutung von Bildung

Massnahmen:
– Bau von Klassenzimmern, Lehrerunterkünften  

und Sanitäranlagen
– Ausbau der Wasserversorgung
– Ausstattung mit Möbeln und Lehrmaterial
– Fortbildungen für Lehrkräfte zu kindgerechten  

Lehrmethoden und Gleichberechtigung

2. Zwischenbericht

Schulbildung für Kinder in Malawi Fo
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Aktivitäten im Berichtszeitraum 
– Bau von zehn neuen Klassenräumen  
– Abschließende Bauarbeiten für  
 acht Lehrerunterkünfte  
–	Anpflanzung	von	1.000	Baumsetzlingen	 
–	Schulungen	zu	Kinderrechten	für	30	 
 Eltern und Lehrkräfte 
–	Trainings	zu	Umwelt-	und	Klimaschutz	 
	 für	133	Schülerinnen	und	Schüler



Was wir bisher für den  
Projekterfolg	getan	haben

Bau von Klassenzimmern und Lehrerunterkünften
Seit Januar 2018 laufen die Bauarbeiten für die kindge
rechten Klassenräume. An der MalikhaGrundschule wurden 
zwei der vier geplanten Klassenräume bereits fertigge
stellt. In Mkoma liefen zum Zeitpunkt der Berichterstellung 
die Vorbereitungen für den Bau von sechs Klassenräumen. 
Entgegen der ursprünglichen Planung wird das Gebäude 
dort nicht über zwei Stockwerke errichtet, sondern einge
schossig gebaut, gemäß den Plänen des lokalen Bildungs
ministeriums.

Damit alle Klassenräume der Schulen ansprechend und 
einheitlich gestaltet sind, waren für die Sommerferien 
Renovierungsarbeiten auch an den bereits bestehenden 
Klassenzimmern geplant. So sollen dort Reparaturen an 
Dächern und Türen, der Einbau zusätzlicher Fenster, Maler
arbeiten sowie der Bau von barrierefreien Zugängen zu den 
Klassenräumen stattfinden. 

Die Bauarbeiten für die acht Unterkünfte der Lehrkräfte 
werden in den kommenden Monaten abgeschlossen sein. 
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung arbeitete die Baufirma 
gerade an den Wasser und Elektronikanschlüssen sowie 
am Verputzen der Häuser.

Neue	Sanitäranlagen	bieten	bessere	 
Hygienemöglichkeiten
Mit den vor einem halben Jahr errichteten Sanitäranlagen 
haben sich die Hygienebedingungen an den Schulen deutlich 
verbessert. 280 Kinder profitieren davon. Insbesondere die 
drei neuen Waschräume für Mädchen haben dazu geführt, 
dass die Mädchen nun ausreichend Privatsphäre haben 
und auch während ihrer Periode die Schule besuchen. 

In einer Hygieneschulung lernten 42 Schülerinnen und 
Schüler die hygienische Benutzung der neuen Sanitäran
lagen und Waschräume. Dabei erfuhren sie, wie wichtig es 
ist, die Toiletten und Waschräume sauber zu halten. So kön
nen die Kinder selbst dazu beitragen, sich vor ansteckenden 
Krankheiten, wie beispielsweise Durchfallerkrankungen, zu 
schützen. 

Umweltschutz	und	Begrünung	der	Schulhöfe	
Für die Begrünung der Schulhöfe haben die Kinder an beiden 
Schulen jeweils 500 Bäume gepflanzt. Im kommenden Jahr 
werden sie in ihren neu gegründeten Umweltkomitees noch 
weitere Setzlinge aufziehen und anpflanzen. Die Bäume 
sollen vor starkem Wind auf dem Schulhof schützen und 
Schatten in den Pausen spenden.

Im Juni 2018 nahmen 133 Schülerinnen und Schüler an 
Trainings zu den Themen Klima- und Umweltschutz teil. 
Dabei entwarfen sie Aktionspläne, um auch zukünftig den 
Umweltschutz an ihren Schulen weiter zu stärken. 

*Bei Mehreinnahmen werden Spenden für andere dringende PlanProjekte verwendet.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende
Plan International Deutschland e. V. 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:	DE92	2512	0510	0009	4449	33
BIC:	BFSWDE33HAN

Unter Angabe der Projektnummer „MWI101189“ und  
falls vorhanden Ihrer Paten bzw. Referenznummer.*

Für Überweisungen aus Österreich:
Plan International
Erste Bank
IBAN AT04 2011 1829 8724 4001
BIC: GIBAATWWXXX

Das	Recht	auf	Bildung	sichern 
30 Eltern und Lehrkräfte beschäftigten sich in einem sechs
tägigen Training mit den Bedürfnissen und Rechten von Kin
dern, insbesondere mit dem Recht auf Bildung. Dabei ging 
es vor allem um die Verantwortung, die sie selbst haben, 
sich für eine gute Schulbildung der Kinder einzusetzen. Im 
Rahmen von ElternLehrerVereinigungen und Mütterklubs 
engagieren sie sich, um gemeinsam die Unterrichtsqualität 
und das Lernumfeld zu verbessern und die Kinder zu fördern.

Prüfung	und	Bewertung	 
der Projektaktivitäten 

Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden regel-
mäßige Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort werden 
die Projektfortschritte besprochen, gewonnene Erfahrungen 
ausgetauscht und nötige Korrekturen bei der Umsetzung 
der Maßnahmen vorgenommen. Zur Hälfte der Laufzeit 
und nach Beendigung des Projektes wird eine ausführliche 
Evaluierung durchgeführt.

Vor allem Mädchen profitieren von der Privatsphäre, die ihnen die neuen  
Waschräume bieten.
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Plan International  
Deutschland e. V.
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 61140-0
Fax: +49 (0)40 61140-140
info@plan.de • www.plan.de
www.facebook.com/PlanDeutschland
www.twitter.com/PlanGermany


